

CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 07
(NOV/25 - OUT/26)

RODOVIA:	MT-320
CONCESSIONÁRIA	VIA BRASIL MT-320
DATA DE ATUALIZAÇÃO:	08/07/2026

[illegible]

CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 07
(NOV/25 - OUT/26)

RODOVIA:	MT-320
CONCESSIONÁRIA	VIA BRASIL MT-320
DATA DE ATUALIZAÇÃO:	08/07/2026

[illegible]

CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 07
(NOV/25 - OUT/26)

RODOVIA:	MT-320
CONCESSIONÁRIA	VIA BRASIL MT-320
DATA DE ATUALIZAÇÃO:	08/07/2026

[illegible]

CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 07 (NOV/25 - OUT/26)																											
RODOVIA:				MT-320																							
CONCESSIONÁRIA				VIA BRASIL MT-320																							
DATA DE ATUALIZAÇÃO:				08/07/2026																							
Item	Descrição	Anual																									
		Progresso anual acumulado até 08- 07-2026		nov/25		dez/25		jan/26		fev/26		mar/26		abr/26		mai/26		jun/26		jul/26		ago/26		set/26		out/26	
				1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin
9	SEGMENTO HOMOGÊNEO 09 - km 30,70 ao km 35,00 (MT-208)																										
9.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado <u>Realizado</u>	0%																								
9.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado <u>Realizado</u>	0%																								
9.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado <u>Realizado</u>	0%																								
9.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado <u>Realizado</u>	0%																								
9.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado <u>Realizado</u>	0%																								
9.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCA	Acumulado <u>Realizado</u>	0%																								
9.7	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA - TRAVESSIA DE PEDESTRE	Acumulado <u>Realizado</u>	0%																								
9.8	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA - INTERSEÇÕES	Acumulado <u>Realizado</u>	0%																								

 Programação de obras previstas, apresentada de forma quinzenal, de acordo com previsão contratual e PER.
  Porcentagem da programação anual realizada da obra.